

Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate	REF 59318-02-16-2023
Tipi i kontratës	Mall Shërbim x Punë
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti))	Smart processe
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi)

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO

JO x

B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

- Aplikim penalitetesh JO

-
- Konfiskim sigurim kontrate JO

-
- Zgjidhje kontrate JO

-
- Veprime të tjera JO
-

B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES

PO

JO

- Data e përfundimit të kontratës: 31.12.2023

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

PO

JO

C. LIKUJDIMI I KONTRATËS

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

Brenda dates 31.12.2023 nga dorezimi fatures

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

Në proces

D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)

Shlyerja e detyrimit për Mirëmbajtje e Sistemit “Regjistri Elektronik i Kërkesave/Ankesave dhe Përgjigjeve për të Drejtën e Infomimit për vitin 2023”, REKPDI. Do të bëhet me tre këste